

Số: /KH-KCNTT

Cần Thơ, ngày tháng năm

DỰ THẢO
Lần 1: Ngày 04/06/2026

KẾ HOẠCH

Triển khai số hóa và quản lý tài liệu minh chứng hành chính, học thuật, công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học - Khoa Công nghệ thông tin giai đoạn 2026-2028

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

Căn cứ tình hình thực tiễn về số hóa của Khoa Công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công tác Chuyển đổi số và ứng dụng AI vào mọi hoạt động của Khoa Công nghệ thông tin;

Khoa Công nghệ thông tin xây dựng kế hoạch số hóa và quản lý tài liệu minh chứng hành chính, học thuật, công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, giai đoạn 2026-2028 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tối ưu hóa quy trình quản lý, lưu trữ dữ liệu và hồ sơ tại Khoa Công nghệ thông tin.
- Nâng cao năng lực vận hành hành chính và học thuật, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học.
- Chuyển đổi từ mô hình lưu trữ truyền thống sang hệ thống lưu trữ số tập trung.
- Tăng cường bảo mật dữ liệu nội bộ và hạn chế rủi ro mất mát thông tin.
- Ngăn ngừa tình trạng thất lạc hồ sơ, tài liệu và minh chứng trong quá trình quản lý.
- Hỗ trợ giảng viên truy cập, tra cứu và khai thác dữ liệu nhanh chóng, thuận tiện.
- Nâng cao hiệu quả trong công tác chấm điểm, quản lý học phần và xử lý hồ sơ học thuật.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hậu kiểm, kiểm tra và đánh giá định kỳ.
- Góp phần xây dựng môi trường làm việc hiện đại, số hóa và chuyên nghiệp trong nhà trường.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo tính bảo mật nội bộ cao, phân quyền tiếp cận rõ ràng đối với từng loại văn bản, hồ sơ lưu trữ điện tử.
- Quy định cấu trúc thư mục, quy tắc đặt tên tệp (file) đồng bộ, khoa học để phục vụ việc tra cứu nhanh chóng, chính xác.
- Quản lý chặt chẽ tiến độ nộp và phê duyệt tài liệu của sinh viên cũng như các bộ môn, không để xảy ra tình trạng chậm trễ hoặc thất lạc dữ liệu.
- Toàn thể giảng viên và các bộ phận chuyên trách nghiêm túc phối hợp, tuân thủ đúng hạ tầng kỹ thuật được phân công thực hiện.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN:

1. Đối tượng thực hiện:

Toàn thể viên chức, giảng viên, các Bộ môn trực thuộc Khoa Công nghệ thông tin và sinh viên các khóa thuộc các ngành đào tạo do Khoa quản lý.

2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 07 năm 2026 đến ngày 31 tháng 12 năm 2028

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Phân loại tài liệu số hóa và lựa chọn hạ tầng công nghệ tương ứng:

- Đối với Văn bản hành chính cấp Khoa (Biên bản các cuộc họp Khoa/Bộ môn; hệ thống Kế hoạch công tác năm/học kỳ; các điện Báo cáo Khoa định kỳ và đột xuất): Thực hiện số hóa, quản lý và phân quyền nội bộ trên nền tảng Google Drive của Khoa.
- Đối với Tài liệu học thuật của sinh viên (Báo cáo Đồ án học phần; Đồ án tốt nghiệp; Báo cáo Thực tập tốt nghiệp): Thống nhất sử dụng hạ tầng hệ thống E-learning của nhà trường để lưu trữ chính thức, phục vụ công tác quản lý điểm số, kiểm tra học thuật và làm kho tài nguyên số dài hạn.

2. Triển khai lộ trình số hóa theo các giai đoạn:

a. Giai đoạn chuẩn bị (Tháng 7/2026 – Tháng 8/2026)

- Nội dung thực hiện: Ban hành chính thức Kế hoạch số hóa của Khoa; Xây dựng quy chế quản lý, lưu trữ và khai thác dữ liệu số; Ban hành quy định về cấu trúc thư mục, quy tắc đặt tên tệp và phân quyền truy cập; Hoàn thiện hạ tầng lưu trữ trên Google Drive và hệ thống E-learning; Tổ chức tập huấn cho giảng viên và cán bộ liên quan.
- Chỉ tiêu & Kết quả đầu ra: Hoàn thành hệ thống hạ tầng lưu trữ số; Ban hành đầy đủ các quy định và hướng dẫn triển khai; 100% giảng viên Khoa CNTT được phổ biến quy trình thực hiện.

b. Giai đoạn 1 (Tháng 9/2026 đến tháng 12/2026)

- Mục tiêu: Ưu tiên số hóa và quản lý 100% tài liệu phát sinh mới, hình thành nền tảng kho dữ liệu số của Khoa.

- Nội dung thực hiện:

+ Số hóa công tác hành chính: Toàn bộ biên bản họp Khoa, họp Bộ môn phát sinh từ tháng 6 năm 2026 trở đi được lưu trữ điện tử. Toàn bộ kế hoạch công tác, báo cáo định kỳ và đột xuất phát sinh từ năm 2026 được lưu trữ số. Triển khai lưu trữ điện tử đối với một số thủ tục hành chính liên quan đến sinh viên.

+ Số hóa tài liệu học thuật: 100% Đồ án tốt nghiệp và Báo cáo thực tập tốt nghiệp của năm học 2025–2026 được lưu trữ trên hệ thống số. 100% tài liệu học thuật phát sinh mới từ năm học 2026–2027 được nộp và lưu trữ dưới dạng số. Thực hiện số hóa dữ liệu của năm học 2025–2026 đối với các nhóm tài liệu ưu tiên.

- Chỉ tiêu: 100% tài liệu phát sinh mới được lưu trữ số ngay từ thời điểm ban hành hoặc tiếp nhận; Hoàn thành tối thiểu 50% dữ liệu ưu tiên của năm học 2025–2026; Hoàn thành chuẩn hóa dữ liệu tại tất cả các Bộ môn.

- Kết quả đầu ra năm 2026: Hình thành kho dữ liệu số ban đầu của Khoa; Thiết lập quy trình lưu trữ thống nhất trong toàn Khoa.

c. Giai đoạn 2 (Năm 2027)

- Mục tiêu: Mở rộng phạm vi số hóa, hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý và kiểm định chất lượng.

- Nội dung thực hiện: Tiếp tục số hóa dữ liệu học thuật của năm học 2024–2025 và các năm tiếp theo; Bổ sung dữ liệu Đồ án học phần, hồ sơ chuyên môn và minh chứng kiểm định; Số hóa hồ sơ nghiên cứu khoa học, seminar và hợp tác doanh nghiệp; Xây dựng cơ chế thống kê, tra cứu và khai thác dữ liệu tập trung.

- Chỉ tiêu: Mỗi Bộ môn hoàn thành tối thiểu 85% khối lượng tài liệu được giao; 100% tài liệu học thuật phát sinh mới được số hóa ngay khi kết thúc học phần.

- Kết quả đầu ra: Hoàn thành tối thiểu 85% kho dữ liệu học thuật của Khoa; Hình thành hệ thống tra cứu tập trung phục vụ kiểm định và đánh giá chất lượng.

d. Giai đoạn 3 (Năm 2028):

- Mục tiêu: Hoàn thiện kho dữ liệu số và nâng cao hiệu quả khai thác dữ liệu.

- Nội dung thực hiện: Hoàn thành số hóa toàn bộ dữ liệu còn lại thuộc phạm vi kế hoạch; Chuẩn hóa dữ liệu theo quy định thống nhất của Nhà trường.

- Chỉ tiêu: Hoàn thành 100% tài liệu thuộc phạm vi kế hoạch; Tất cả tài liệu phát sinh mới được lưu trữ số theo quy trình chuẩn.

- Kết quả đầu ra: Xây dựng hoàn chỉnh kho dữ liệu số của Khoa CNTT; Đáp ứng yêu cầu quản lý, kiểm định chất lượng, thanh tra, hậu kiểm và chuyển đổi số; Từng bước hình thành nền tảng dữ liệu phục vụ khai thác và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động quản lý và đào tạo.

3. Công tác kiểm tra, hậu kiểm, đánh giá tiến độ định kỳ: Tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện định kỳ 06 tháng/lần. Các Bộ môn thực hiện báo cáo số liệu cụ thể về tổng số hồ sơ quản lý, số lượng đã số hóa, tỷ lệ hoàn thành (%) và đề xuất phương án giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh về mặt kỹ thuật hoặc dung lượng lưu trữ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chủ trì (Thầy Nam, Thầy Việt): Chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện, phê duyệt quy chuẩn cấu trúc thư mục lưu trữ, trực tiếp giám sát kiểm tra tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu số hóa theo từng giai đoạn và đưa ra hướng xử lý đối với các sự cố phát sinh về hạ tầng công nghệ.

2. Ban thực hiện (Thầy Khang, Cô Thư, Cô Thúy Anh): Khởi tạo cấu trúc dữ liệu quy chuẩn trên hệ thống; chịu trách nhiệm thu nhận, phân loại, kiểm tra tính toàn vẹn, chính xác của dữ liệu; chuẩn hóa tên tệp tin theo quy định và thực hiện tải (upload) tài liệu lên hạ tầng Google Drive và E-learning.

3. Đội ngũ hỗ trợ (Toàn thể Giảng viên thuộc Khoa CNTT): Trực tiếp triển khai, đôn đốc sinh viên nộp báo cáo đồ án, thực tập đúng định dạng và thời hạn quy định trên E-learning; thực hiện tập hợp, chuẩn bị và bàn giao đầy đủ biên bản họp, kế hoạch của các Bộ môn về Ban thực hiện theo đúng lộ trình công tác.

Trên đây là Kế hoạch Triển khai số hóa và quản lý tài liệu minh chứng hành chính, học thuật, công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học của Khoa Công nghệ thông tin giai đoạn 2026-2028. Đề nghị Ban Chủ nhiệm, Lãnh đạo quản lý các Bộ môn và toàn thể viên chức, giảng viên Khoa Công nghệ thông tin nghiêm túc tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các đơn vị và cá nhân kịp thời báo cáo về Ban chủ trì để tổng hợp, xem xét và có giải pháp điều chỉnh phù hợp./.

Nơi nhận

- Ban Giám hiệu (để b/c);
- BCN Khoa (để t/h);
- Các Bộ môn thuộc Khoa (để t/h);
- Giảng viên Khoa CNTT (để t/h);
- Lưu: VT, VP Khoa

TRƯỞNG KHOA

Phan Văn Nam